



# TANGENZIALE DI NAPOLI S.p.A.

Società soggetta a direzione e coordinamento di Autostrade per l'Italia SpA

## INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA A SEGUITO DELL'INCENDIO DEL VERSANTE OVEST SOVRASTANTE LA GALLERIA MONTE SANT'ANGELO

### PROGETTO

### CRONOPROGRAMMA

Il Progettista

ING. ERNESTO MAIONE

RIFERIMENTO A CURA DI :	DIRETTORIO				FILE				DATA:	REVISIONE	
	codice	commissa	N.Prog.	unità'	n.	progressivo				n.	data
A 014									SCALA: indicata	1	
										2	
										3	

ELABORAZIONE GRAFICA A CURA DI :		CONSULENZA :	

Tangenziale di Napoli S.p.A.

Società soggetta a direzione e coordinamento di Autostrade per l'Italia SpA  
U.O. MANUTENZIONI



CRONOPROGRAMMA PER MESSA IN SICUREZZA VERSANTE SOVRASTANTE GALLERIA MONTE SANT'ANGELO LATO OVEST																																							
SETTIMANA		1° SETTIMANA								2° SETTIMANA								3° SETTIMANA								4° SETTIMANA													
GIORNI		L	M	M	G	V	S	D	L	M	M	G	V	S	D	L	M	M	G	V	S	D	L	M	M	G	V	S	D	L	M	M	G	V	S	D			
		N	G	N	G	N	G	N	G	N	G	N	G	N	G	N	G	N	G	N	G	N	G	N	G	N	G	N	G	N	G	N	G	N	G	N	G	N	G
GIORNI LAVORATIVI		20	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1		1	1	1	1	1							
LAVORAZIONI PRINCIPALI																																							
INCANTIERAMENTO																																							
INCANTIERAMENTO																																							
BARRIERE DI CONTENIMENTO																																							
PALI ANCORAGGIO BARRIERE DI CONTENIMENTO																																							
POSA BARRIERE DI CONTENIMENTO																																							
RIMOZIONE CANTIERE																																							
RIMOZIONE CANTIERE																																							
TOT. GIORNI NATURALI E CONSEC.		32																																					
LAVORAZIONI IN ORARIO NOTTURNO																																							
LAVORAZIONI IN ORARIO DIURNO																																							

NOTA BENE:  
IL PRESENTE CRONOPROGRAMMA E' DA CONSIDERARE COME PURAMENTE INDICATIVO IN QUANTO IN ESSO SONO RIPORTATI I SOLI GIORNI NETTI LAVORATIVI SUDDIVISI IN SETTIMANE COSTITUITE DA 5 GIORNI LAVORATIVI SU SETTE.  
NEL PRESENTE CRONOPROGRAMMA NON SONO QUINDI RIPORTATI GLI EVENTUALI PERIODI DI INTERRUZIONE DELLE LAVORAZIONI CHE VERRANNO DI VOLTA IN VOLTA STABILITI DALLA COMMITTENTE IN ACCORDO CON LA DL.