Tangenziale di Napoli S.p.A.

Lavori di manutenzione periodica delle pavimentazioni

Elenco interventi	1° mese				2° mese				3° mese				4° mese				5° mese				6° mese			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Consegna lavori - impianto cantiere																								
Galleria Capodimonte carreggiata Est																								
Galleria Capodimonte carreggiata Ovest																								
Carreggiata Est																								
dal km. 0+000 al km. 1+000																								
dal km. 10+500 al km. 10+900																								
dal km. 12+600 al km. 13+100																								
dal km. 15+100 al km. 16+100																								
dal km. 17+350 al km. 17+550																								
dal km. 19+150 al km. 19+400																								
Carreggiata Ovest																								
dal km. 17+550 al km. 17+350																								
dal km. 15+700 al km. 15+450																								
dal km. 13+100 al km. 12+600																								
dal km. 10+550 al km. 9+550																								
dal km. 5+600 al km. 5+200																								
dal km. 1+000 al km. 0+000																								