

## TANGENZIALE DI NAPOLI S.p.A.

Società soggetta a direzione e coordinamento di Autostrade per l'Italia S.p.A.

Via G. Porzio, 4 – C.D. Isola A/7 – 80143 NAPOLI

Oggetto: Lavori di adeguamento sismico del Viadotto Arena S. Antonio e delle rampe di ingresso ed uscita dello svincolo Vomero.

**Interventi di somma urgenza per l'installazione di isolatori sismici e per la rimozione di martinetti provvisori sulle pile n°11 e 15.**

### ORDINE DI SERVIZIO n°1

(affidamento ai sensi art. 163 D.lgs 50/2016 e smi)

#### PREMESSO:

- Che in data 28/11/2017 il sottoscritto arch. Salvatore Mazzone, Responsabile della Struttura Tecnica Ambiente e Patrimonio della Tangenziale di Napoli, nonché R.U.P., recatosi sui luoghi oggetto di intervento, ha convocato per le vie brevi l'ing. Mario Santalucia in qualità di titolare dell'Impresa Edil Sama di ing. Mario Santalucia s.r.l. già esecutrice di analoghi interventi per la Tangenziale, ed ha richiesto all'Impresa stessa l'immediata esecuzione dei lavori in epigrafe.

Pertanto il sottoscritto R.U.P.

#### DISPONE

Previo accordi verbali intercorsi con l'Appaltatore circa le modalità tecniche dell'intervento in corso di esecuzione, l'affidamento dei lavori di somma urgenza in epigrafe consistenti, essenzialmente, nella posa in opera di isolatori sismici sui pulvini delle pile n°11 e 15 del Viadotto Arena S. Antonio e successiva rimozione dei martinetti idraulici provvisori ivi

EDIL SAMA  
Ing. Santalucia Mario s.r.l.  
L'Amministratore unico  
Ing. Santalucia Mario

TANGENZIALE DI NAPOLI S.p.A.  
Il Responsabile del Procedimento  
(arch. Salvatore Mazzone)

attualmente presenti. L'importo a corpo delle prestazioni da eseguirsi viene fissato, consensualmente tra parti, in € 173.175,00 (centosettantatremilacentosettantacinque/00) di cui € 10.320,00 (diecimilatrecentoventi/00) per oneri della sicurezza, giusta offerta economica presentata in data odierna dall'Appaltatore. Detto importo verrà liquidato, a corpo, previa emissione del certificato di regolare esecuzione emesso dalla Direzione Lavori. Si concorda, altresì, che, sull'importo a corpo relativo ai soli lavori, ammontante ad € 162.855,00 (centosessantaduemilaottocentocinquantacinque/00), venga applicato un ribasso pari al 2% (dueper cento). L'Impresa dichiara che nella formulazione del prezzo a corpo, ha tenuto conto delle condizioni di esecuzione, di ogni qualsivoglia onere a totale carico dell'Impresa per l'approntamento delle misure di sicurezza delle maestranze e dei terzi, degli oneri relativi alla guardiania del cantiere ed alla attivazione delle polizze e garanzie prescritte in tema di appalti.

- Le parti confermano, come già riportato nel verbale di somma urgenza redatto in data 28/11/2017, che la durata dei lavori è fissata in 75 giorni naturali e consecutivi dalla sottoscrizione del predetto verbale di somma urgenza.

Il presente Ordine di Servizio n°1 viene letto, confermato e sottoscritto dai convenuti in triplice esemplare .

Napoli 22 dicembre 2017

Il R.U.P. Tangenziale di Napoli S.p.A. arch. Salvatore Mazzone

EDIV SAMA  
Ing. Salvatore Mario s.r.l.  
L'Amministratore unico  
Ing. *Salvatore Mario*

*Salvatore*  
TANGENZIALE DI NAPOLI S.p.A.  
Il Responsabile del Procedimento  
(arch. Salvatore Mazzone)

*Salvatore Mazzone*

TANGENZIALE DI NAPOLI S.p.A.  
Il Responsabile del Procedimento  
(arch. Salvatore Mazzone)

L'Impresa Esecutrice Edil Sama : Ing. Mario Santalucia

*Edil Sama*

EDIL SAMA  
Ing. Santalucia Mario s.r.l.  
L'Amministratore unico  
*Ing. Santalucia Mario*

Visto di approvazione Tangenziale di Napoli SpA:

Responsabile Operations Tecnica ed Impianti – Ing. Salvatore Belcastro

Amministratore Delegato – Ing. Riccardo Rigacci

VISTO *Rigacci*

#### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La sottoscritta Responsabile Affari Generali e Societari Settore Contratti

Pubblici, visti gli atti di ufficio, ATTESTA che il presente Ordine di Servizio

unitamente a tutta la documentazione normativa prescritta, verrà pubblicato

sul profilo istituzionale della Tangenziale di Napoli SpA vale a dire sul sito

internet [www.tangenzialedinapoli.it](http://www.tangenzialedinapoli.it) per quindici giorni consecutivi.

Il Responsabile AFIC/ASL dott. Paola Assini.

*Assini* 30/18  
Tangenziale di Napoli S.p.A.  
Affari Societari e Legali  
(Paola Assini)