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PIANO LAVORI

A diciotto mesi dall’avvio del “Piano lavori 2022-2025” per un’infrastruttura ancora più sicura, più green, più 
tecnologica si procede come da programma

 Ultimati i lavori in galleria Monte Sant’Angelo Ovest
 Attivata stazione di ricarica elettrica fast nell’area di servizio Doganella
Continuano sulla Tangenziale di Napoli (Autostrada A56), asset strategico al servizio della città e dell’area Flegrea su 
cui transitano circa 240mila veicoli al giorno (oltre 87 milioni di passaggi all’anno), gli interventi di potenziamento ed 
ammodernamento del “Piano lavori 2022-2025” in linea con le recenti normative in materia (NTC2018), con le 
mutate esigenze della mobilità e al passo con lo sviluppo della città e del territorio.

L’investimento da oltre 200 milioni di euro sta interessando gallerie, viadotti e stazioni della Tangenziale di Napoli 
che si sviluppa per circa 20 Km attraversando l’area metropolitana di Napoli da est a ovest, e grazie ai suoi 14 svincoli 
(per uno sviluppo di circa 22 km) raggiunge direttamente il cuore dei principali quartieri della città. 

Il suddetto Piano è il risultato di due anni di studi condotti in collaborazione con l’Università Federico II di Napoli e 
con il supporto dei più qualificati ricercatori del settore, le cui risultanze, in condivisione con il MIT, con ANSFISA e con 
le principali Istituzioni locali, consentiranno di ottenere “l’Autostrada cittadina” A56 ancora più sicura, sostenibile, 
tecnologica, moderna e all’avanguardia, al servizio degli utenti per i prossimi anni. 
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RISORSE IMPEGNATE

Circa 200 milioni di euro di investimenti per l’upgrade 
dell’infrastruttura che vede impegnata manodopera e 
mezzi con picchi giornalieri di 300 unità e 50 mezzi sul 
campo che operano prevalentemente di notte al fine 
di limitare l’impatto sulla viabilità.
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INTERVENTI IN CORSO

Infrastrutture

Potenziamento ed ammodernamento della tratta autostradale in linea

con le più recenti normative in materia (NTC2018), con le mutate 

esigenze della mobilità e al passo con lo sviluppo della città e del 

territorio. Monitoraggio dinamico infrastruttura. Fibra ottica. 

Illuminazione radente

• Stazione di ricarica elettrica ad alta capacità

• Incremento aree verdi

• Impianti fotovoltaici nelle stazioni 

Green

• Dematerializzazione Telepass

• Conto targa

4

Nuovi sistemi di 
pagamento

Tecnologia
Sicurezza

Ecosostenibilità

Gallerie, Viadotti e Stazioni
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LAVORI IN GALLERIA

Adeguamento impiantistico (D.Lgs 264/2006) e miglioramento strutturale 
con cantierizzazioni notturne prevalentemente in chiusura di tratta, dal 
lunedì al venerdì dalle ore 22:00/23:00 alle ore 06:00

• Galleria Monte Sant’Angelo Ovest (direzione Pozzuoli) lavori completati
• Galleria Vomero Est (direzione Capodichino) lavori eseguiti al 60%
• Galleria Vomero Ovest (direzione Pozzuoli) lavori eseguiti al 30%
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VIADOTTI
Adeguamento sismico alle NTC 2018

Viadotto Arena Sant’Antonio: 
- sono in corso i lavori di installazione della barriera spartitraffico e cucitura delle carreggiate; inoltre sono 

stati eliminati i pali di illuminazione per la prossima predisposizione di illuminazione radente.
- l’ordinanza in vigore con relativa riduzione geometrica delle 3 corsie verrà eliminata entro la fine del 2023 

(lavori eseguiti al 50%)
- la limitazione di transito a 26 tonnellate è stata elevata a 44 tonnellate, a seguito dell’ultimazione dei 

lavori di rinforzo delle campate 6 e 16.
Rampe di via Cilea: 
- sono in corso di esecuzione i lavori di montaggio delle carpenterie sulle campate delle rampe 

unidirezionali 1008 e 1009, cui ultimazione è prevista per giugno 2024, consentendo di eliminare la 
limitazione di transito a 7,5 tonnellate, elevandola a 26 ton. (lavori eseguiti al 35%).

Semi viadotto Volto Santo: i lavori sono stati ultimati nel mese di agosto 2023, con eliminazione della relativa 
segnaletica orizzontale di cantiere. 
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STAZIONE ARENELLA

La riqualificazione della stazione di Arenella (lavori iniziati a luglio 2023) rappresenta l’intervento pilota 
di un sistema in grado di sfruttare le risorse naturali energetiche in modo smart, mirando 
all’autosufficienza e rendendo sempre più ecosostenibile l’infrastruttura riducendo notevolmente le 
emissioni di gas nocivi.
La stazione Arenella, con 5 caselli, conta circa 4 milioni e centomila transiti annui ed è la prima ad essere 
interessata da quest’attività di riconversione per rendere più ecosostenibile e del tutto autosufficiente 
la struttura.
Al termine dell’intervento di riqualificazione si avrà una riduzione di 98 ton. di emissioni di gas CO₂ 
cooperando in maniera concreta alla tutela del cambiamento climatico ed incidere positivamente sul 
Rating ESG (rating di sostenibilità) di Tangenziale di Napoli. Contestualmente, si provvederà ad una 
nuova e più funzionale distribuzione degli spazi tecnologici e degli ambienti di lavoro per migliorare 
ancora di più il funzionamento del casello autostradale.
L’intervento rientra, a pieno titolo, nel più ampio obiettivo europeo della riduzione di CO₂ del 55% e 
della produzione di energia da fonti rinnovabili del 40% entro il 2030.
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TECNOLOGIA

• Sistemi di pagamento pedaggio digitali con la 
dematerializzazione  del Telepass ricaricabile

• Illuminazione radente a tecnologia led a basso impatto  
ambientale  in sperimentazione sulla tratta “Viadotto 
Capodichino”

• Sistema Argo per il monitoraggio dinamico delle 
infrastrutture (lavori sono  eseguiti al 80%)

• Raddoppio rete in fibra ottica i lavori sono eseguiti al 45%
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STAZIONI

Due stazioni di ricarica elettrica ad 

alta capacità nelle aree di servizio: 

Antica Campana est in realizzazione

e Doganella attivata a luglio 2023 con 

4 punti di ricarica fast a disposizione

degli automobilisti

TECNOLOGIA – GREEN – ECOSOSTENIBILITA’

GREEN

Incremento aree verdi con 

assorbimento annuo di Co2 

pari a 26,432 tonnellate.

ECOSOSTENIBILITA’
Impianti fotovoltaici nelle stazioni

di Capodichino Astroni e Arenella

(prima stazione sostenibile ed 

autosufficiente energeticamente) i

cui lavori sono in fase di avanzata

realizzazione.
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ECOSOSTENIBILITA’

Antica Campana Est (in realizzazione)01

02

03

Doganella (attivata a luglio 2023) con 4 punti di ricarica fast a 
disposizione degli automobilisti

Due stazioni di ricarica elettrica 
ad alta capacità nelle aree di 
servizio

Incremento aree verdi con assorbimento annuo di Co2 pari a  6,432 tonnellateIncremento aree verdi con assorbimento annuo di 
Co2 pari a 26,432 tonnellate

04
Impianti fotovoltaici nelle stazioni di Capodichino, 
Astroni e Arenella (prima stazione sostenibile ed 
autosufficiente energeticamente) in cui lavori sono 
in fase avanzata di realizzazione
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SICUREZZA

Adeguamento e consolidamento delle infrastrutture  
(viadotti e gallerie) e delle barriere di sicurezza. 
Rigenerazione della pavimentazione con asfalto 
drenante (su tutta la tratta) e sperimentazione di tratti 
con asfalto fonoassorbente.

Illuminazione radente su tutta la tratta che oltre a 
produrre un notevole risparmio energetico, 
contribuiscono alla sicurezza con una più efficace 
visibilità.
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Il progetto prevede l’evoluzione dei sistemi di pedaggio verso tecnologie di tipo Free-Flow e 
servizi «Conto Targa» per il pedaggio elettronico (identificazione del conto del cliente 
attraverso la targa)

NUOVI SISTEMI DI PAGAMENTO
Dematerializzazione Telepass Ricaricabile «Conto Targa ed Evoluzione alla Pista 2.0»

Il sistema “Conto Targa” utilizza l’identificazione attraverso la targa e non richiede la fermata del veicolo per effettuare il pagamento

Dematerializzazione del Telepass Ricaricabile con dismissione dell’apparato di bordo e identificazione del 
conto del cliente attraverso la targa
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E’ in corso la sperimentazione su device mobile dell’applicazione per il pagamento tramite lettura targhe
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Tangenziale di 
Napoli 

L’autostrada che guarda al futuro 
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